


**ФОРМУЛАР ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА**  
**(Прилог 1)**

Пун назив подносиоца предлога пројекта	Удружење грађана “Биро за друштвена истраживања” (БИРОДИ)
Седиште подносиоца предлога пројекта	Маршала Бирјугова 38, 11000 Београд
Потпис и печат подносиоца предлога пројекта	
Референтни број пројекта (додељује Агенција)	

## ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

Молимо Вас да пажљиво прочитате и попуните овај образац. Примерак попуњеног обрасца, достављен Агенцији за спречавање корупције, од тренутка истека рока за пријављивање, представља Ваш предлог пројекта.

Обавезно је попунити сва поља у оквиру овог формулара. У супротном, у складу с тачком 2.1. Упутства за конкурсисање, пројекат неће бити узет у разматрање.

<b>1. Информације о подносиоцу пројекта</b>
<b>1.1. Подносилац пројекта</b> Удружење грађана “Биро за друштвена истраживања” (БИРОДИ)
<b>1.2. Адреса</b> Маршала Бирјугова 38, 11000 Београд
<b>1.3. Одговорно лице</b> Зоран Гавриловић, Извршни директор
<b>1.4. Правни статус</b> Удружење грађана
<b>1.5. Датум оснивања удружења</b> 03.11.2005.
<b>1.6. Матични број</b> 17637452
<b>1.7 Контакт особа</b> Зоран Гавриловић
<b>1.8. Телефон</b> +381694283231
<b>1.9. Фах</b> N/A
<b>1.10. E-mail</b> <a href="mailto:office@birodi.rs">office@birodi.rs</a>
<b>1.11 Интернет страница</b> <a href="http://www.birodi.rs">www.birodi.rs</a>
<b>2. Капацитети за управљање и реализацију пројекта</b>
<b>2.1. Опис удружења грађана, подносиоца предлога пројекта (укратко, највише на пола стране, опишите историјат, мисију и циљеве ваше организације)</b>  Биро за друштвена истраживања (у даљем тексту БИРОДИ) је удружење грађана у области друштвених наука, које користећи теоријска и практична знања и спровођењем друштвених истраживања креира друштвене промене на партиципативан начин, а у циљу повећања грађанског, професионалног и

институционалног интегритета у друштву и на тај начин остварујемо нашу визију, друштво Србије, друштво одрживог развоја и члан ЕУ. Своју мисију остварујемо у оквиру два програма: „Медији и јавност” и „Друштво против корупције“.

У оквиру програма “Друштво против корупције” од 2011. године се реализује пројекат “Градови против корупције”. То је за резултат имало да су неке општине и градови усвојили локалне антикорупцијске планове по БИРОДИ моделу, а неке општине и градови су основали локална антикорупцијска тела (Локалне антикорупцијске форуме). Само у Нишу захваљујући, изузев једне пројектне подршке Агенције за борбу против корупције (у даљем тексту Агенција), волонтерском ангажовању БИРОДИ и чланова ЛАФ-а Ниш, читав концепт је доживео своју пуну примену и функционалност.

Пракса и резултати ЛАФ Града Ниш постали су кључни аргументи да борба против корупције на нивоу градова и општина прво постане део Националне стратегије за борбу против корупције 2013-2018. године, а потом и мера 2.2.10.37 у Акционом плану за Поглавље 23, а према којој је Агенција добила обавезу да уради документ Модел за израду локалних антикорупцијски планова чији је део постала и пракса ЛАФ Ниш. БИРОДИ је успоставио систем подршке и мониторинга реализације ЛАП-ова[1].

Од 2017. године радимо на успостављању социјалне мреже за унапређење интегритета [www.Integrist.net](http://www.Integrist.net). У оквиру програма „Медији и јавност” пратимо поштовање професионалних стандарда у извештавању медија и заштиту јавног интереса кроз мониторинг извештавања медија и спровођење истраживања јавног мњења. Резултате наших мониторинга објављујемо на сајту [www.mediamonitor.rs](http://www.mediamonitor.rs).

**2.2. Кратак опис реализованих пројеката (од 3 до 5 примера који могу да прикажу искуство у формулисању или праћењу спровођења јавних политика, стратешких докумената, изради анализа или методологија, спровођењу кампања за подизање свести у области спречавања или борбе против корупције)**

Назив пројекта и период реализације	Остварени резултати пројекта	Укупан буџет	Донатор
Алтернативни извештај о борбу против корупције у Србији	Упостављена методологија (индикатори, циљне групе, инструменти за прикуљање података), израђене препоруке	10000 еур	ОЕБС
Мониторинг примене планова интегритета у области правосуђа	Упостављена методологија (индикатори, циљне групе, инструменти за прикуљање података), израђене препоруке	5800 \$	USAID
Мониторинг примена ЛАПова и ЛАФова	Упостављена методологија (индикатори, циљне групе, инструменти за прикуљање података),		Улоф Палме Центар Интернационал

2013-2017	израђене препоруке	1.291.592 SEK	
Унапређење интегритета, транспарентности и одговорност у општини Бор, 1.9.2018.- 31.03.2020.		1.695.000.00,00 динара	Агенција за бробу против корупције

**2.3. Кратак опис пројеката који су реализовани у сарадњи са органима јавне власти (у својству партнера или корисника пројекта)**

Назив пројекта и период реализације	Остварени резултати пројекта	Укупан буџет	Донатор
Градови против корупције 2009-2010	Усвојени локални план за борбу против корупције у Нишу, Крагујеву, Пожеги, Зрењанину. У свим градовима формиран ЛАФ	42110 \$	USAID
Градови против корупције 2010-2011	Усвојени локални план за борбу против корупције Врању и Бујановцу. У Бујановцу формиран ЛАФ	10000 еур	ОЕБС
Градови против корупције 2013-2017	Усвојени локални план за борбу против корупције Бору, Убу и Ковачици	1.291.592 SEK	Улоф Палме Центар Интернационал
Градови против корупције 2018	Усклађен ЛАП Врање са мерама из Модела Агенције, изабран ЛАФ, који треба да дефинише реализацију мера када је у питању време и резултат.	8000 еур	ОЕБС

Унапређење интегритета, транспарентности и одговорност у општини Бор, 1.9.2018.-31.03.2020.	Подршка у израду Локалног анти-корупцијског плана за Град Бор  Израда плана мониторинга и евалуације примене ЛАФ  Едукација запослених у градској управи за израду и евалуацију јавних политика  Едукација запослених у градској управи за евалуацију анти-корупцијских политика	1.695.000.00,00 динара	Агенција за бробу против корупције
---	--	------------------------	------------------------------------

## 2.4. Ресурси

- Укупан буџет у протекле три године (2018. - 2020.)

Година	Укупан износ буџета за наведену годину
2018.	9.364.000 динара
2019.	10.195.000 динара
2020.	10.000.000 динара

- Главни донатори:

National Endowment Democracy (NED)

Olof Palme Centre International

Организација за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС), Мисија у Србији

USAID

European Endowment for Democracy (EED)

- Број запослених на одређено и неодређено време у вашој организацији - 1 запослени на неодређено време, број сталних хонорарних сарадника - 5, повремено хонорарних сарадника - 10

- Опис опреме и просторни капацитети са којима организација располаже

60 квадрата у закупу у улици Маршала Бирјузова 38/2, 10 сарадника, 10 компијутера, систем за онлине истраживање [www.tvojtav.com](http://www.tvojtav.com), за креирање база и анализу података [www.cistapolitika.rs](http://www.cistapolitika.rs), онлине систем за анализу медија [www.mediamonitor.rs](http://www.mediamonitor.rs) и [www.integrist.net](http://www.integrist.net) - социјалну мрежу за развој интегритета

- Остали релевантни ресурси (нпр. волонтери, партнерска удружења)

БИРОДИ је развио неформлану мрежу организација и појединаца – Градови против корупције кроз меил листу која је настала током 2017. године. Ова група организација се међусобно обавештава и прати процес израде ЛАП-ова и ЛАФ-ова. Опредељење да изаберемо општину Кладово је плод чињенице да смо са

Мултиетничким центраом из Бора као нашим дугогодишњим партнером већ реализовали истоветан пројекат 2014. године који је резултирао усвајањем Локалног плана за борбу против корупције општине Бор[1].

[1] <https://opstinabor.rs/documents/lokalni-plan-za-borbu-protiv-korupcije-opstine-bor/>

[2] <http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2019/09/Dopuna-Modela-LAP.pdf?pismo=lat>

### 3. Сажетак пројекта

#### 3.1. Назив пројекта

„Унапређење интегритета, транспарентности и одговорности у општини Кладово“

#### 3.2. Навести територију на којој се пројекат реализује

Општина Кладово

#### 3.3. Период реализације пројекта (датум почетка и датум завршетка)

од 01.08.2021. до 31.07.2022. године

#### 3.4. Трајање пројекта

12 месеци

#### 3.5. Укупни пројектни трошкови и тражена средства

1.000.000,00 динара

#### 3.6. Број лица укључених у спровођење пројекта (обратити пажњу да број лица наведених у ставци 3.6. кореспондира са подацима о тим лицима неведеним у тачки 4.6. као и приложеним биографијама наведених лица)

3

#### 3.7. Уколико се пројекат суфинансира:

- име донатора који суфинансира пројекат
- име и контакт одговорне особе испред донаторске организације
- наведите: укупну вредност пројекта; износ и проценат укупног износа који тражите од Агенције; износ и проценат укупног износа који добијате од другог донатора

### 4. Опис пројекта

#### 4.1. Опис пројекта и пројектних активности (област у којој се реализује, детаљно описане све пројектне активности, описан начин на који ће бити реализована свака активност; описан крајњи продукт/резултат сваке активности)

Циљ пројекта је развој и јачање интегритета, јавне одговорности и транспарентности са циљем унапређења борбе против корупције на територији Општине Кладово, кроз пружање подршке од стране БИРОДИ у изради локалног антикорупцијског плана, избора чланова тела за праћење реализације локалног антикорупцијског плана, јачања капацитета за израду локалних политика и њивохо праћење од стране локалне самоуправе, односно јачање капацитета организација цивиног друштва за праћење политика у

области борбе против корупције.

Активности:

**I активност – Пружање подршке у изради Локалног антикорупцијског плана општине Кладово (у даљем тексту ЛАП).**

Први корак у пружању подршке БИРОДИ је израда Акт о антикорупцијској делиберацији којим се детаљно регулише процедура израде ЛАП-а: начин идентификовања антикорупцијских приоритета, избор састав и рад Радне групе, посебно прикупљање и анализа података као и начина селекције области, циљева и мера које постају део ЛАП-а, односно организовање и вођење јавне расправе о Нацрту ЛАП-а.<sup>[1]</sup> Акт о антикорупцијској делиберацији усваја Општинско веће Кладова<sup>[2]</sup>.

Тим актом ће бити именована особа за координацију израде ЛАП-а Кладово, која ће бити и у комуникацији за Пројектним тимом.

На основу усвојеног Акта биће спроведено пет делиберативно-изборних фокус група са представницима локалних стакхолдера (НВО, медији, синдикати, политичких партија, струковна удружења, локална самоуправа) и онлине делиберативна анкета са грађанима Кладова на пригодном узорку величине 300 грађана Кладова и 30 запослених у институцијама и организацијама чији је Општина Кладово оснивач.

Анкета ће се спровести у оквиру “Недеље антикорупцијске делиберације”.

БИРОДИ ће помоћи Радној групи да уместо да буде модератор процеса и тиме допринесе да читав процес израде ЛАП-а буде психолошко власништво грађана Општине Кладово. Зато ће први корак у изради ЛАП-а након избора мултисекторске Радне групе бити израда и достављање од стране БИРОДИ извештаја са Антикорупцијске делиберације, али и пружања знања и искуства из других локалних самоуправа у изради ЛАП-а.

Руководећи се модерирајућом улогом Радне групе, БИРОДИ ће помоћи Радној групи у дефинисању позива за онлине јавну расправу о Нацрту ЛАП-а, начину промоције у медијима, формулисању и спровођењу онлине делиберативне анкете и организовању јавног завршног догађаја на којем ће заинтересовани актери представити предлоге за ЛАП.

БИРОДИ ће пружити помоћ Радној групи у изради финалне верзије Предлога ЛАП-а и Извештаја о процесу израде ЛАП-а, који ће укључити: информације о донетим актима, налазе са фокус група и онлине анкете и податке о раду Радне групе укључујући и резултате јавне расправе.

Резултати:

- У делиберативном процесу утврђени узроци, појавне форме и актери корупције, као и потенцијали, претпоставке и решења за борбу против корупције у општини Кладово и на репрезентативан начин изабрани чланови за Радну групу за израду ЛАП-а испред свих релевантних стакхолдера.

Радна група у транспарентном и делиберативном процесу израдила предлог ЛАП-а Општине Кладово, који је у складу са Моделом Агенције за спречавање корупције и доставила Скупштини општине Кладово на усвајање.

**II активност – Пружање подршке у при избору Комисије за избор Тела за праћење примене ЛАП-а (у даљем тексту Комисија).**

БИРОДИ ће на основу искуства и праксе израдити предлог аката: Одлука о оснивању Комисије, Прављник о избору представника у цивилног друштва, новинара, синдиката, предузетника Комисију. Наведени акти ће бити достављени Општинском већу Кладова на усвајања. Пројектни тим ће помоћи у организовању и

спровођењу изборних састанака на нивоу цивилног друштва, новинара, синдиката, предузетника.

Резултат: Изабрана и именована Комисија за избор чланова Тела у складу са Моделом Агенције за спречавање корупције.

### **III активност – Пружање подршке за избор чланова Тела за праћење примене ЈАП.**

БИРОДИ ће на основу досадашњег искуства и праксе, израдити предлог Правилника о раду Комисије за избор чланова Тела, Правилник о критеријумима за оцену кандидата за чланове Тела, Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор чланова Тела, Изјаве о приватним интересима чланове Комисије и кандидата, Упитник за евалуацију кандидата за чланове Тела.

БИРОДИ ће извршити едукацију кроз дводневни тренинг за чланове Комисије и пружити јој асистенцију при изради Извештаја о раду Комисије и финалне Одлуке о избору чланова Тела.

Резултат: изабрано Тело од најмање три члана у складу са Моделом Агенције за спречавање корупције, или алтернативно троје чланова општинске управе Кладово у складу са допуњеним моделом Агенције за спречавање корупције.

### **IV активност – Институционално и нормативно јачање Тела за праћење примене ЈАП-а**

У оквиру ове активности БИРОДИ ће израдити Пословник о раду Тела за праћење примене ЈАП-а, којим ће бити регулисана права и обавезе чланова Тела, односно рад Тела.

БИРОДИ ће израдити План мониторинга и евалуације реализације ЈАП-а општине Кладово (даљем тексту М&Е план).

Планом мониторинга и евалуације реализације ЈАП-а желимо да успоставимо праћење реализације циљева (базична – остварена вредност), мера, капацитета одговорних субјеката за реализацију ЈАП-а, утицаја/доприноса реализованих мера на стање одговорности, транспарености, интегритета, правне и етичке кажњивост корупције и неетичног понашања, заштиту и подршку узбињивача (Local Integrity system).

Оваквим пруступом ми поред праћења реализације ЈАП-а, желимо да пратимо и амбијент у којем се ЈАП реализује и ефекте које има на стање корупције и борбе против корупције, односно вршимо сакупљање података који ће бити коришћени за ревизију мера у ЈАП-у након извесног времена, односно након периода истека периода примене ЈАП-а.

На нивоу сваког циља и мере ЈАП-а биће дефинисани: индикатори реализације мере/циља, индикатори капацитета за реализацију циља/мере, индикатори препрека и индикатори ефеката.

За мерење вредности индикатора биће коришћене две врсте података:

- квантитивани: статистички подаци добијени од стране обвезника ЈАП-а, статистички подаци добијени од антикорупцијских тела, органа локалне самоуправе, организација цивилног друштва у ширем смислу.

- Квалитавини подаци добијени путем истраживања ставова обвезника ЈАП-а, стручњака (интервјуи), корисника услуга/користи реализације ЈАП-а, (упитници и скале процене) на репрезентативном изорку грађана и запослених у институцијама локалне самоуправе Општине Кладово, представника цивилног друштва, новинара, привредника и струковних удружења.

Цео процес М&Е биће описан у документу „Водич за М&Е реализације ЈАП-а општине Кладово“ (електронско издање) који ће са Електронском базом М&Е реализације ЈАП-а општине Кладово



бити на располагању Телу.

Водич ће садржати: Увод о мониторингу и евалуацију у области борбе против корупције, ЈАП општине Кладово са пратећом методологијом на начин да је за сваку меру наведено: индикатор реализације, индикатор капацитета, индикатор препрека, индикатор утицаја, метод пружања података, извор верификације

Резултат:

- Пословник Тела за праћење примене ЈАП-а

- Водич за М&Е реализације ЈАП-а општине Кладово (електронско издање), Електронска база М&Е реализације ЈАП-а општине Кладово са јавно доступним подацима о реализацији ЈАП-а.

<sup>[1]</sup> БИРОДИ анализа показује да процес усвајања ЈАП-ова се спроводи без адекватних анализа и података, пуким преузимањем мера из Модела Агенције, без нових мера које су локално специфичне, што је интенција Агенције исказана у Моделу у делу који указује на потребу да се уважи локални (анти)корупцијски контекст.

<sup>[2]</sup> На овај начин се спречава дискреционо поступање локалне самоуправе које је омогућено постојећим Моделом.

#### 4.2. Циљна група и корисници (јасно дефинисане циљне групе, утицај активности предвиђених пројектом на циљне групе - крајње кориснике)

Циљну групу чине: Кладово као град, Општина Кладово као институција и грађани Кладова.

Корисници: Скупштина општине Кладово, Општинска управа Кладово, организације цивилног друштва, медији, новинари, синдикати, антикорупцијски активисти, чланови политичких партија из Кладова.

#### 4.3. Трајање пројекта и план активности (план приказати помоћу табеле у којој су јасно приказане активности за сваки месец спровођења пројекта, као и резултати који треба да се остваре на крају сваке активности)

Активност	Авг-21	Сеп 21	Окт 21	Нов 21	Дец 21	Јан 22	Феб 22	мар 22	Апр 22	Мај 22	Јун 22	Јул 22	

I										- Изабрани чланови за Радну групу за израду ЈАП-а - ЈАП Општине Кладово - достављен Скупштини општине Кладово на усвајање
II										Изабрана и именована Комисија за избор чланова Тела
III										Резултат израђен Пословник и раду Тела за праћење примене ЈАП-а
IV										-Пословник и раду Тела за праћење примене ЈАП-а Водич за М&Е реализације ЈАП-а општине Кладово -Електронска база М&Е реализације ЈАП-а општине Кладово
Евалуација										Евалуативни извештај

**4.4. Предуслови и ризици (детаљно опишите предуслове без којих је немогуће почети било коју пројектну активност; детаљно опишите могуће ризике за спровођење активности)**

Прва претпоставка је постојање воље локалне самоуправе да реализује пројекат је изражен у потписивању изјаве коју смо приложили Агенцији.

Друга претпоставка је стручан пројектни тим који је адекватно организован и има потребна знање, праксе и мотивисаност да реализује пројектне активности које стварају планиране резултате које воде до остваривања циљева пројекта.

Трећа претпоставка је успостављена адекватна комуникација Пројектног тима са Општином Кладово, односно Радном групом као и стакхолдериима на нивоу општине Кладово.

Први ризик је покушај руководства локалне самоуправе или неког другог актера да врши недозвољене/неформалне утицаје на процес израде ЛАП-а и/или формирања Тела.

Други ризик је низак ниво мотивација чланова Радне групе да на одговоран и стручан начин раде на изради ЛАП-а, односно ниска мотивација да се пријаве за чланство у Комсији за избор за чланство, односно грађана за чланство за Телу.

Трећи ризик је неспремност грађана Кладова да учествују у већем обиму у процесу делиберације.

**4.5. Мере за отклањање ризика (детаљно опишите на који начин и путем којих мера ћете отклонити ризике)**

Отклањање ризика недозвољених утицаја на процес израде ЛАП-а и избор Тела ће се вршити кроз успостављање јавних, мерљивих и транспарентних процедура и критеријума донетих/формулисаних у партиципативном процесу, односно уз омогућавање дијалога свих заинтересованих актера на начин да своје ставове и мишљење могу изнети у оквиру постојећих или дорађених процедура у складу са Моделом Агенције, као и могућност увида у све информације и знања која су релеватна за процес израде ЛАП-а и избор Тела.

Ризик мотивације чланова Радне групе биће решен кроз процес иницијалних фокус група на којима ће се извршити селекција представника цивилног друштва. Што се тиче чланова из локалне самоуправе, они ће бити изабрани од локалне самоуправе. Предлог Пројектног тима ће бити да то буду службеници који се већ баве антикорупцијских пословима (план интегритета, службеник за слободан приступу информацијама од јавног значаја, службеник за пријем информација од узбуњивача итд.).

Питање мотивације грађана Кладова за учешће у процесу израде ЛАП и избора Тела биће решено коришћењем делиберативног истраживања и кроз отвореност процеса уз медијску промоцију пројектних активности. На тај начин желимо да грађани Бора процес израде ЛАП и оснивања Тела доживе као своје психолошко власништво и тако утичемо на мотивацију грађане Кладова да учествују у онлине јавним расправама и предлагању кандидата за Тело.

**4.6. Лица ангажована на пројекту (наведите све особе које ће учествовати у пројекту и опишите улогу сваке од њих)**

Зоран Гавриловић - Менаџер пројекта, водећи антикорупцијски стручњак за израду ЛАП-а и мониторинг и евалуацију ЛАП-а и антикорупцијских политика, биће задужен за руковођење пројектом и имплементацију пројектних активности.

Зоран Андрејић – локални координатор на пројекту биће ангажован на организовању састанака и комуникацији са представницима локалне самоуправе Кладово током имплементације активности на пројекту.

Снежана Ђапић – финансијски менаџер биће ангажован на припреми пројектне документације, налога за плаћање, прегледа плаћања, финансијско извештавање и припреме документације за ревизију.

**4.7. Транспарентност и видљивост (које активности ће бити предузете са циљем информисања јавности о активностима и резултатима пројекта, као и на који начин је предвиђена промоција пројекта)**

Промоција пројекта

На почетку пројекта, односно на почетка и крају сваке пројектне активности биће одржана конференција за медије, односно јавност у Кладову ће бити о томе информисана.

Исти садржаји ће бити промовисан на страници [www.gradoviprotivkorupcije.birodi.rs](http://www.gradoviprotivkorupcije.birodi.rs) и у оквиру истоимене Facebook стране Градови против корупције, као и на налозима Бироа за друштвена истраживања на друштвеним мрежама (Fb, Tw).

Промоција пројектних активности ће бити у функцији мобилизације јавности да учествује у процесу тако да ће бити креирани:

- Промотивни видео садржај који информише јавност и позива на учешће у процесу кроз попуњавања онлине делиберативних анкета у фазама: идентификације стања корупције и борбе против корупције, давање коментара на Нацрт ЈАП-а и позивања на учешће на конкурс за чланство у Телу
- Промотивни видео видео садржај који информише јавност и позива на учешће у процесу кандидовања за Тело

**4.8. Одрживост пројектних резултата (описите продукте које планирате да креирате који треба да допринесу очувању пројектних резултата; описите могућности или начине за наставак одређених пројектних активности после престанка подршке од стране Агенције)**

Меморандум о сарадњи БИРОДИ са Општином Кладово и организацијама цивилног друштва којим ће бити дефинисана:

- Стручна и техничка подршка реализацији ЈАП-а Бор и јачању капацитета Тела за праћење примене ЈАП. Ово се пре свега односи на процес израде докумената који се тичу рада Тела (израда Правилника о раду, Етичког кодекс Тела и успостављање и спровођење мониторинга и евалуације ЈАП-а).
- Едукативна и техничка подршка особи или телу задуженом за координацију реализације ЈАП-а и обвезницима ЈАП-а у реализацији ЈАП-а.
- Пружање подршке БИРОДИ-а Општини Кладово у области истраживања при изради будућих локалних политика и мониторингу и евалуацији постојећих локалних политика.

Организовање Годишњег антикорупцијског дијалога на којем ће представници Тела за праћене примене ЈАП, односно представници цивилног друштва уз модерацију БИРОДИ износити своје извештаје о реализацији ЈАП-а, односно стању борбе против корупције и интегритета у општини Кладово и усвајати препоруке за унапређење постојећег стања.

**4.9. Евалуација (на који начин ће бити вршена евалуација пројекта, односно евалуација мерљивих индикатора, као и квалитет услуга крајњим корисницима пројекта)**

На почетку реализације пројекта менаџер пројекта ће направити план и методологију евалуације пројекта (M&EP), који ће укључити индикаторе, методе прикупљања података и изворе верификације. M&EP ће имати два нивоа мониторинга, на нивоу пројектног тима и на нивоу наведених активности, односно резултата.

Самовалуација пројектног тима ће се састојати у организовању интерних M&E радних састанака на којима ће се пратити и оцењивати реализоване активности у контексту очекиваних резултата и циљева пројекта.

Менаџер пројекта ће направити Књигу евалуације која ће садржати гантограм активности, и за сваку активност пројектни тим ће давати оцену реализације активности са аспекта ажурности, партиципативност (учешће планираних актера), видљивости, оствареног резултата, препрка/изазова и научених лекција.

Други ниво мониторинга и евалуације чини прикупљање информација путем упитника-скала о задовољству и ефектима реализованих активности код корисника пројекта

Активност

Менаџер пројекта ће на крају пројекта саставити Извештај о М&Е


## **5. Партнерство (попуњавају само они носиоци пројекта који имају предвиђено партнерство)**

**5.1. Структура партнерства** (представите сваког појединачног партнера по облику партнерства и кроз улогу у пројекту; обавезно дефинисати одговорности партнера за поједине активности у оквиру пројекта)

## 6. ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА

Ја, доле потписани, одговоран за пројекат „Унапређење интегритета, транспарентности и одговорности у општини Кладово“ (уписати назив пројекта) у име организације Биро за друштвена истраживања (уписати назив организације) – као подносилац предлога пројекта потврђујем да су:

- а) информације изнете у предлогу пројекта тачне;
- б) да подносилац предлога пројекта (и његови партнери) испуњавају све услове из конкурсне документације да учествују у реализацији овог пројекта;
- в) да подносилац предлога пројекта и особе предвиђене за релизацију пројекта имају и професионалне компетенције и наведене квалификације.

<b>Име и презиме:</b>	Зоран Гавриловић
<b>Функција у организацији:</b>	Извршни директор
<b>Потпис и печат:</b>	
<b>Датум и место:</b>	Београд, 16.06.2021. године